Согласовано:
Директор ДГХ

_____ Д.А. Сайфуллин

"02" 05 2025 г.

Утверждаю :
Заместитель директора по коммунальному комплексу
ТФ АО "СУЭНКО"

_____ А.Н. Копрянцев

"___" _____ 2025 г.

ЛИНЕЙНЫЙ ГРАФИК
ремонта квартальных котельных и тепловых сетей г. Тобольска на 2025 год.

№ п/п	Наименование работ	Количество отключаемых объектов
1	Окончание отопительного сезона 2024-2025 г.г.	
2	Полный останов работы котельных №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12,11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25,27, 28, 29, 31 (работа котельных только в отопительный период)	
3	Гидравлические испытания тепловых сетей от котельных №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 27, 28, 29, 31.	
4	Гидравлические испытания тепловых сетей от котельной №22, восстановление температурного и гидравлического режима	
5	Гидравлические испытания тепловых сетей от котельной №20 восстановление температурного и гидравлического режима	
6	Гидравлические испытания тепловых сетей от котельной №9, восстановление температурного и гидравлического режима	
7	Подготовка котельных №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12,11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 27, 28, 29, 31 к ОЗП 2025-2026 г.г.	
8	Подготовка тепловых сетей от котельных №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 27, 28, 29, 31, к ОЗП 2025-2026 г.г.	
9	Полный останов котельной №9 пос."Сумкино".	мкр. Сумкино: МКД (24): ул. Водников, 1, 11, 17, 19, 21; ул. Гагарина, 1а, 4; ул. Заводская, 2, 4; ул. Маяковского, 2а, 7а, 8, 13; ул. Мира, 1, 2, 3, 4, 5, 11; ул. Нагорная, 3, 4; ул. Октябрьская, 2; ул. Пушкина, 2; ул. Садовая, 6. Социальные объекты (8): СОШ №6 - мкр. Сумкино, ул. Мира, 8; Д/сад - ул. Заводская,1; Поликлиника №2 - ул. Заводская, 8; ул. Заводская, 8/2; ул. Мира 8/1; Ветеринарная лечебница - ул. Гагарина, 6в; ГАПОУ ТО "Тобольский многопрофильный техникум" - ул. Гагарина, 22; ул. Гагарина, 7; ул. Гагарина, 7а; ДК "Водник" - ул. Водников,5; СК "Сумкино"- ул.Нагорная, 4; ДШИ им. А.А. Алябьева - ул. Водников, №21/1,2б. Частный сектор (4); Прочие (15).
10	Подготовка котельной № 9 к ОЗП 2025-2026 г.г.	
11	Подготовка тепловых сетей от котельной №9 к ОЗП 2025-2026 г.г.	
12	Гидравлические испытания тепловых сетей от котельной №9 после ремонта , восстановление температурного и гидравлического режима	
13	Полный останов котельной №20 мкр."Иртышский".	мкр. Иртышский: МКД (25): жд №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25. Социальные объекты (6): СОШ №2 - г. Тобольск, мкр. Иртышский, Железнодорожная, 5; Д/сад - мкр. Иртышский, ул. Надежды, 2; Больница - мкр. Иртышский, ул. Надежды, 1; ДК "Речник" - Железнодорожная, 20; Храм Ксении Петербургской ул. Портовая, 1; Церковь евангельских христиан мкр. Иртышский, 6/1. Прочие - 12.
14	Подготовка котельной №20 к ОЗП 2025-2026 г.г.	
15	Подготовка тепловых сетей от котельной №20 к ОЗП 2025-2026 г.г.	
16	Гидравлические испытания тепловых сетей от котельной №20 после ремонта , восстановление температурного и гидравлического режима	
17	Полный останов котельной №22 мкр."Менделеево".	мкр. Менделеево: МКД (24): жд №1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22; ул. Деповская, 3, ул. Станционная, 1. Социальные объекты (8): СОШ №20 - мкр. Менделеево, 6; Д/сад №142 - Менделеево, 28, Д/с - Менделеево, 27а; Поликлиника - Менделеево, 23; ДЮСШ №1 - Менделеево,7а. Прочие (10), в том числе: Ж/вокзал - Менделеево, 35.
18	Подготовка котельной № 22 к ОЗП 2025-2026 г.г.	
19	Подготовка тепловых сетей от котельной №22 к ОЗП 2025-2026 гг.	
20	Гидравлические испытания тепловых сетей от котельной №22 после ремонта, восстановление температурного и гидравлического режима	
21	Гидравлические испытания тепловых сетей от котельных №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 27, 28, 29, 31 после ремонта	
22	Начало отопительного сезона 2025-2026 г.г.