

Приложение 1. Перечень мероприятий Схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Тобольск на период до 2040 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Технические параметры			Срок реализации	Источник финансирования	Затраты в период 2017 - 2021 гг.	2022 г.	Необходимые капитальные затраты по годам реализации (без НДС), тыс. руб. (в ценах соответствующих лет)					Всего (2022-2040 гг.) без НДС, тыс. руб.	Всего (2022-2040 гг.) с НДС, тыс. руб.	Ответственный исполнитель	Утв-ые источники финансирования	Обоснование		
		ед. изм.	Значение показателя						1 этап (2023 г.-2027 г.)											
			до реализации	после реализации					2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.						1 этап (2023 г.-2027 г.)	2,3 этапы (2028 г.-2040 г.)
1	Организационные и общие мероприятия				всего	1 700	4 967	12 300	8 351	15 207	8 136	8 429	52 423	68 940	126 329	151 595				
					бюджетные средства	1 200	1 200	6 200	1 983	2 018	1 200	1 200	12 601	19 870	33 671	40 405				
					внебюджетные средства	500	3 767	6 100	6 368	13 189	6 936	7 229	39 822	49 070	92 658	111 190				
1.1	Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы теплоснабжения	-	-	-	2025 г., 2030 г.	всего	0	0	0	0	6 540	0	0	6 540	8 322	14 862	17 834	Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска, АО «СУЭНКО»	не определены	Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» В рамках производственной программы
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						внебюджетные средства	0	0	0	0	6 540	0	0	6 540	8 322	14 862	17 834			
1.2	Проведение технического освидетельствования котельного оборудования в соответствии с приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»	-	-	-	ежегодно	всего	0	0	5 500	5 742	5 995	6 254	6 518	30 008	36 740	66 748	80 098	АО «СУЭНКО»	не определены	Требования Приказа Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 "Федеральные нормы и правила..."
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						внебюджетные средства	0	0	5 500	5 742	5 995	6 254	6 518	30 008	36 740	66 748	80 098			
1.3	Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы теплоснабжения в муниципальную собственность	км	12,962	0	по мере необходимости	всего	0	0	0	783	818	0	0	1 601	0	1 601	1 921	Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска	не определены	Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...»
						бюджетные средства	0	0	0	783	818	0	0	1 601	0	1 601	1 921			
						внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.4	Проведение ежегодных гидравлических испытаний сетей, в т.ч. на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь в соответствии с п. 6.2.32 ПТЭ ТЭ, разработка гидравлических режимов водяной тепловой сети в соответствии с п. 6.2.60 ПТЭ ТЭ и ежегодной работы по наладке и регулировке всей системы теплоснабжения	-	-	-	ежегодно	всего	500	600	600	626	654	682	711	3 274	4 008	7 882	9 458	АО «СУЭНКО»	не определены	Требования Приказа от 24.03.2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» В рамках производственной программы
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						внебюджетные средства	500	600	600	626	654	682	711	3 274	4 008	7 882	9 458			
1.5		ед.	-	-	2022	всего	0	3 167	0	0	0	0	0	0	3 167	3 800		не определены		

№ п/п	Наименование мероприятия	Технические параметры			Срок реализации	Источник финансирования	Затраты в период 2017 - 2021 гг.	2022 г.	Необходимые капитальные затраты по годам реализации (без НДС), тыс. руб. (в ценах соответствующих лет)						Всего (2022-2040 гг.) без НДС, тыс. руб.	Всего (2022-2040 гг.) с НДС, тыс. руб.	Ответственный исполнитель	Утв-ые источники финансирования	Обоснование						
		ед. изм.	Значение показателя						1 этап (2023 г.-2027 г.)					1 этап (2023 г.-2027 г.)						2,3 этапы (2028 г.-2040 г.)					
			до реализации	после реализации					2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.												
	Установка приборов учета тепловой энергии у потребителей					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	АО «СУЭНКО», население, прочие организации	Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...»						
1.6	Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования до 2032 года и электронной модели централизованной системы теплоснабжения	-	-	-	ежегодно	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	6 000	6 000	13 200	15 840	13 200	15 840	Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска	не определены	Требования постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения...»				
1.7	Проведение инфракрасной аэрофотосъемки объектов системы теплоснабжения	-	-	-	по мере необходимости	0	0	0	0	0	0	0	0	13 870	13 870	16 644	13 870	16 644	Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска	не определены	Комплексная программа повышения энергетической эффективности экономики города Тобольска и сокращения энергетических издержек в муниципальном секторе на 2010-2020 годы				
1.8	Выполнение гидравлического расчета с учетом перевода на закрытую систему горячего водоснабжения, с разработкой оптимального режима работы тепловой сети от ПНС с определением величины спрямления сетевой воды в сезон положительных температур	-	-	-	по мере необходимости	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	5 000	6 000	5 000	6 000	0	0	0	0	Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска	не определены	Результаты инженерно-технического анализа
2	Проекты по новому строительству, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению источников тепловой энергии					всего	43 800	47 078	51 081	526 058	560 435	29 113	38 448	1 205 136	153 828	1 406 042	1 687 250								
						бюджетные средства	0	0	0	11 251	59 407	29 113	38 448	138 220	153 828	292 047	350 456								
						внебюджетные средства	43 800	47 078	51 081	60 807	47 028	0	0	158 916	0	205 995	247 194								
						неопределенный источник	0	0	0	454 000	454 000	0	0	908 000	0	908 000	1 089 600								
2.1	Проекты по новому строительству источников тепловой энергии					Объем работ	0	0	0	0	4	0,00	0	3,5	0	3,5	4								
						всего	41 654	17 532	26 049	25 684	41 233	0	0	92 966	0	110 498	132 597								
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
						внебюджетные средства	41 654	17 532	26 049	25 684	41 233	0	0	92 966	0	110 498	132 597								
2.1.1	Строительство блочно-модульной котельной для объектов мкр. Панин бугор	Гкал/ч	-	3,5	2017-2025	Объем работ	-	-	-	-	3,5	-	-	3,500	0,000	3,500	3,500								
						всего	3 125	0	0	17 687	41 233	0	0	58 920	0	58 920	70 704								
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
						внебюджетные средства	3 125	0	0	17 687	41 233	0	0	58 920	0	58 920	70 704								
2.1.2	Установка системы диспетчеризации (ПИР)	кол-во	-	1	2017	Объем работ	-	-	-	-	-	-	-	0	0,000	0,000	0,000								
						всего	1 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
						внебюджетные средства	1 959							0	0	0	0								
2.1.3	Установка системы диспетчеризации (СМР)	кол-во	-	1	2020-2024	Объем работ	-	-	-	-	-	-	-	0	0,000	0,000	0,000								
						всего	36 570	17 532	26 049	7 997	0	0	0	34 046	0	51 578	61 893								

№ п/п	Наименование мероприятия	Технические параметры			Срок реализации	Источник финансирования	Затраты в период 2017 - 2021 гг.	2022 г.	Необходимые капитальные затраты по годам реализации (без НДС), тыс. руб. (в ценах соответствующих лет)						Всего (2022-2040 гг.) без НДС, тыс. руб.	Всего (2022-2040 гг.) с НДС, тыс. руб.	Ответственный исполнитель	Утв-ые источники финансирования	Обоснование	
		ед. изм.	Значение показателя						1 этап (2023 г.-2027 г.)					1 этап (2023 г.-2027 г.)						2,3 этапы (2028 г.-2040 г.)
			до реализации	после реализации					2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.							
						0	0	0	0	0	0	0	0	0			"СУЭНКО" в сфере теплоснабжения г. Тобольска на 2017-2024 годы (с учетом изменений)			
						36 570	17 532	26 049	7 997			34 046	0	51 578	61 893					
2.2	Проекты по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии с целью увеличения зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии					Объем работ	0	0	0	0	0	13	13	10,000	22,6	23				
						всего	0	0	0	0	0	2 602	17 348	19 950	18 600	38 550				46 260
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	2 602	17 348	19 950	18 600	38 550				46 260
						внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2.2.1	Реконструкция котельной № 4 с увеличением мощности до 10 Гкал/ч (в связи с переключением на котельную № 4 потребителей котельных №№ 8, 10, 27, 31), в т.ч. ПСД	Гкал/ч	6,019	10	2031	Объем работ	-	-	-	-	-	-	-	0,000	10,000	10,000	10,000	АО «СУЭНКО»	не определены	Схема теплоснабжения муниципального образования город Тобольск на период до 2032 года (актуализация на 2022 год)
						всего	0	0	0	0	0	0	0	0	18 600	18 600	22 320			
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	18 600	18 600	22 320			
						внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2.2	Модернизация котельной № 5 с заменой котлов на новое энергоэффективное оборудование, в т.ч. ПСД	Гкал/ч	4,299	4,299	2027	Объем работ	-	-	-	-	-	4	4,299	0,000	4,299	4,299	АО «СУЭНКО»	не определены	Схема теплоснабжения муниципального образования город Тобольск на период до 2032 года (актуализация на 2022 год)	
						всего	0	0	0	0	0	891	5 941	6 832	0	6 832				8 199
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	891	5 941	6 832	0	6 832				8 199
						внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2.2.3	Модернизация котельной № 14 с заменой котлов на новое энергоэффективное оборудование, в т.ч. ПСД	Гкал/ч	8,255	8,255	2027	Объем работ	-	-	-	-	-	8	8,255	0,000	8,255	8,255	АО «СУЭНКО»	не определены	Схема теплоснабжения муниципального образования город Тобольск на период до 2032 года (актуализация на 2022 год)	
						всего	0	0	0	0	0	1 711	11 407	13 118	0	13 118				15 742
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	1 711	11 407	13 118	0	13 118				15 742
						внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2.3	Проекты по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения					Объем работ	0	0	0	0	10	3,64	6,45	19,8	49,1	68,9	82,7			
						всего	2 145	29 546	25 032	500 374	519 202	26 511	21 100	1 092 220	134 816	1 256 582	1 507 898			
						бюджетные средства	0	0	0	11 251	59 407	26 511	21 100	118 269	134 816	253 085	303 702			
						внебюджетные средства	2 145	29 546	25 032	35 123	5 795	0	0	65 951	0	95 498	114 598			
						0	0	0	454 000	454 000	0	0	908 000	0	908 000	1 089 600				
2.3.1	Модернизация ПНС №1,2,3	-	-	-	2024-2025	Объем работ	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00	0	0	АО «СУЭНКО»	не определены	Схема теплоснабжения муниципального образования город Тобольск на период до 2032 года (актуализация на 2022 год)
						всего	0	0	0	3 132	18 530	0	0	21 662	0	21 662	25 994			
						бюджетные средства	0	0	0	3 132	18 530	0	0	21 662	0	21 662	25 994			
						внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.2	Строительство насосной станции, в т.ч. резервуары запаса воды, включая ликвидацию городской котельной №1 в т.ч.:	ед.	-	1	2022-2024	Объем работ	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00	0	0	АО «СУЭНКО»	Амортизация	Схема теплоснабжения муниципального образования город Тобольск на период до 2032 года (актуализация на 2022 год) Инвестиционная программа АО "СУЭНКО" в сфере теплоснабжения г. Тобольска на 2017-2024 годы (с учетом изменений)
						всего	0	29 546	25 032	454 000	454 000	0	0	933 032	0	962 579	65 495			
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						внебюджетные средства	0	29 546	25 032	0	0	0	0	25 032	0	54 579	65 495			
2.3.2.1	Проектные и изыскательские работы	-	-	-	2022-2023	Объем работ	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00	0	0	АО «СУЭНКО»	Амортизация	Схема теплоснабжения
						всего	0	29 546	25 032	0	0	0	0	25 032	0	54 579	65 495			

№ п/п	Наименование мероприятия	Технические параметры			Срок реализации	Источник финансирования	Затраты в период 2017 - 2021 гг.	2022 г.	Необходимые капитальные затраты по годам реализации (без НДС), тыс. руб. (в ценах соответствующих лет)						Всего (2022-2040 гг.) без НДС, тыс. руб.	Всего (2022-2040 гг.) с НДС, тыс. руб.	Ответственный исполнитель	Утв-ые источники финансирования	Обоснование	
		ед. изм.	Значение показателя						1 этап (2023 г.-2027 г.)					1 этап (2023 г.-2027 г.)						2,3 этапы (2028 г.-2040 г.)
			до реализации	после реализации					2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.							
																		муниципального образования город Тобольск на период до 2032 года (актуализация на 2022 год) Инвестиционная программа АО "СУЭНКО" в сфере теплоснабжения г. Тобольска на 2017-2024 годы (с учетом изменений)		
2.3.2.2	Строительно-монтажные работы	-	-	-	2024-2025	бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Реализация СМР планируется в рамках концессионного соглашения. Источник финансирования будет определен на этапе его заключения	
						внебюджетные средства	0	29 546	25 032	0	0	0	0	25 032	0	54 579	65 495			
						неопределенный источник	0	0	0	454 000	454 000	0	0	908 000	0	908 000	1 089 600	АО «СУЭНКО» Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска		
2.3.3	Техническое перевооружение (модернизация) котельной № 2, п. Сумкино, ул. Октябрьская, 55, в т.ч. ПСД	Гкал/ч	0,43	0,43	2027	Объем работ	-	-	-	-	-	-	0	0,00	0	0	0	АО «СУЭНКО»	не определены	Результаты инженерно-технического анализа
						всего	0	0	0	0	1 702	11 347	13 049	0	13 049	15 659	15 659			
						бюджетные средства	0	0	0	0	1 702	11 347	13 049	0	13 049	15 659	15 659			
						внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.4	Техническое перевооружение (модернизация) котельной № 3, мкр. "Иртышский, ул. Тюменская, 136, в т.ч. ПСД	Гкал/ч	5,245	5,245	2028-2029	Объем работ	-	-	-	-	-	-	0	5,245	5	5	5	АО «СУЭНКО»	не определены	Результаты инженерно-технического анализа
						всего	0	0	0	0	0	0	0	7 697	7 697	9 237	9 237			
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	7 697	7 697	9 237	9 237			
						внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.5	Техническое перевооружение (модернизация) котельной № 6, ул.2-я Вокзальная, 22, в т.ч. ПСД	Гкал/ч	6,019	6,019	2027	Объем работ	-	-	-	-	-	6	6	0,00	6	6	6	АО «СУЭНКО»	не определены	Результаты инженерно-технического анализа
						всего	0	0	0	0	1 248	8 317	9 565	0	9 565	11 477	11 477			
						бюджетные средства	0	0	0	0	1 248	8 317	9 565	0	9 565	11 477	11 477			
						внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.6	Техническое перевооружение (модернизация) котельной № 8, ул. Набережная Кирова, 11, в т.ч. ПСД	Гкал/ч	0,688	0,688	2025	Объем работ	-	-	-	-	-	-	0,688	0	1	1	1	АО «СУЭНКО»	не определены	Результаты инженерно-технического анализа
						всего	0	0	0	1 566	10 437	0	0	12 003	0	12 003	14 403			
						бюджетные средства	0	0	0	1 566	10 437	0	0	12 003	0	12 003	14 403			
						внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.7	Техническое перевооружение (модернизация) котельной № 9, п. Сумкино, ул. Гагарина, №2в, в т.ч. ПСД	Гкал/ч	6,019	6,019	2030	Объем работ	-	-	-	-	-	-	0	6,019	6	6	6	АО «СУЭНКО»	не определены	Результаты инженерно-технического анализа
						всего	0	0	0	0	0	0	0	10 767	10 767	12 921	12 921			
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	10 767	10 767	12 921	12 921			
						внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.8	Техническое перевооружение (модернизация) котельной № 10, ул. Володарского, уч.27а (ПИР)	Гкал/ч	3,01	3,01	2021-2025	Объем работ	-	-	-	-	-	-	0	0,000	0	0	0	АО «СУЭНКО»	Амортизация	Инвестиционная программа АО "СУЭНКО" в сфере теплоснабжения г. Тобольска на 2017-2024 годы (с учетом изменений)
						всего	2 145	0	0	35 123	5 795	0	0	40 918	0	40 918	49 102			
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						внебюджетные средства	2 145	0	0	35 123	5 795	0	0	40 918	0	40 918	49 102			
2.3.9	Техническое перевооружение (модернизация) котельной № 11, п. Сумкино, ул. Мира, №10в, в т.ч. ПСД	Гкал/ч	9,458	9,458	2031	Объем работ	-	-	-	-	-	-	0	9,458	9	9	9	АО «СУЭНКО»	не определены	Результаты инженерно-технического анализа
						всего	0	0	0	0	0	0	0	17 592	17 592	21 110	21 110			
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	17 592	17 592	21 110	21 110			
						внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

№ п/п	Наименование мероприятия	Технические параметры			Срок реализации	Источник финансирования	Затраты в период 2017 - 2021 гг.	2022 г.	Необходимые капитальные затраты по годам реализации (без НДС), тыс. руб. (в ценах соответствующих лет)						Всего (2022-2040 гг.) без НДС, тыс. руб.	Всего (2022-2040 гг.) с НДС, тыс. руб.	Ответственный исполнитель	Утв-ые источники финансирования	Обоснование	
		ед. изм.	Значение показателя						1 этап (2023 г.-2027 г.)					1 этап (2023 г.-2027 г.)						2,3 этапы (2028 г.-2040 г.)
			до реализации	после реализации					2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.							
2.3.10	Техническое перевооружение (модернизация) котельной № 13, ул.3-я Речная, 36, в т.ч. ПСД	Гкал/ч	0,198	0,198	2029	Объем работ	-	-	-	-	-	-	0	0,198	0	0	АО «СУЭНКО»	не определены	Результаты инженерно-технического анализа	
						всего	0	0	0	0	0	0	0	14 128	14 128	16 953				
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	14 128	14 128	16 953				
2.3.11	Техническое перевооружение (модернизация) котельной № 15, Левобережье, ул. Раздольная, 5в, в т.ч. ПСД	Гкал/ч	5,159	5,159	2025	Объем работ	-	-	-	-	5,159	-	5,159	0	5	5	АО «СУЭНКО»	не определены	Результаты инженерно-технического анализа	
						всего	0	0	0	1 027	6 557	0	0	7 584	0	7 584				9 101
						бюджетные средства	0	0	0	1 027	6 557	0	0	7 584	0	7 584				9 101
2.3.12	Техническое перевооружение (модернизация) котельной № 16, Дом отдыха ул. Крупской, уч. 1б, в т.ч. ПСД	Гкал/ч	0,344	0,344	2028-2029	Объем работ	-	-	-	-	-	-	0	0,000	0	0	АО «СУЭНКО»	не определены	Результаты инженерно-технического анализа	
						всего	0	0	0	0	0	0	1 436	1 436	12 051	13 487				16 184
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	1 436	1 436	12 051	13 487				16 184
2.3.13	Техническое перевооружение (модернизация) котельной № 17, ул. Р. Люксембург, 14в, в т.ч. ПСД	Гкал/ч	2,752	2,752	2026	Объем работ	-	-	-	-	3	-	3	0,000	3	3	АО «СУЭНКО»	не определены	Результаты инженерно-технического анализа	
						всего	0	0	0	0	976	6 506	0	7 482	0	7 482				8 978
						бюджетные средства	0	0	0	0	976	6 506	0	7 482	0	7 482				8 978
2.3.14	Техническое перевооружение (модернизация) котельной № 19, ул. Судостроителей, 16 - замена котла СИМАС-3.5, в т.ч. ПСД	Гкал/ч	3,01	3,01	2025	Объем работ	-	-	-	-	3	-	3,01	0	3	3	АО «СУЭНКО»	не определены	Результаты инженерно-технического анализа	
						всего	0	0	0	1 027	6 557	0	0	7 584	0	7 584				9 101
						бюджетные средства	0	0	0	1 027	6 557	0	0	7 584	0	7 584				9 101
2.3.15	Техническое перевооружение (модернизация) котельной № 20, Северный пром. Район, квартал 1а, стр. 3в, в т.ч. ПСД	Гкал/ч	17,197	17,197	2031-2032	Объем работ	-	-	-	-	-	-	0	8,599	9	9	АО «СУЭНКО»	не определены	Результаты инженерно-технического анализа	
						всего	0	0	0	0	0	0	0	0	16 627	16 627				19 953
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	16 627	16 627				19 953
2.3.16	Техническое перевооружение (модернизация) котельной № 22, мкр. Менделеево, уч. 50, в т.ч. ПСД	Гкал/ч	17,197	17,197	2029-2030	Объем работ	-	-	-	-	-	-	0	17,2	17	17	АО «СУЭНКО»	не определены	Результаты инженерно-технического анализа	
						всего	0	0	0	0	0	0	0	0	29 952	29 952				35 943
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	29 952	29 952				35 943
2.3.17	Техническое перевооружение (модернизация) котельной № 24, ул. Пушкина, 33а, в т.ч. ПСД	Гкал/ч	0,16	0,16	2030	Объем работ	-	-	-	-	-	-	0	0,16	0	0	АО «СУЭНКО»	не определены	Результаты инженерно-технического анализа	
						всего	0	0	0	0	0	0	0	0	8 779	8 779				10 535
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	8 779	8 779				10 535
2.3.18	Техническое перевооружение (модернизация) котельной № 25, ул. Пушкина, 22а, в т.ч. ПСД	Гкал/ч	0,86	0,86	2030	Объем работ	-	-	-	-	-	-	0	1	1	1	АО «СУЭНКО»	не определены	Результаты инженерно-технического анализа	
						всего	0	0	0	0	0	0	0	0	8 779	8 779				10 535
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	8 779	8 779				10 535
2.3.19	Техническое перевооружение (модернизация) котельной № 28, Пионерная база, БСИ-2, квартал 3, в т.ч. ПСД	Гкал/ч	1,771	1,771	2025-2026	Объем работ	-	-	-	-	0,886	0,886	-	1,771	0	2	2	АО «СУЭНКО»	не определены	Результаты инженерно-технического анализа
						всего	0	0	0	4 500	16 350	17 055	0	37 905	0	37 905	45 486			
						бюджетные средства	0	0	0	4 500	16 350	17 055	0	37 905	0	37 905	45 486			
2.3.20	Техническое перевооружение (модернизация) котельной № 29, ул.	Гкал/ч	1,032	1,032	2029	Объем работ	-	-	-	-	-	-	0	1,03	1	1	АО «СУЭНКО»	не определены	Результаты инженерно-технического анализа	
						всего	0	0	0	0	0	0	0	0	8 443	8 443				10 132
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	8 443	8 443				10 132

№ п/п	Наименование мероприятия	Технические параметры			Срок реализации	Источник финансирования	Затраты в период 2017 - 2021 гг.	2022 г.	Необходимые капитальные затраты по годам реализации (без НДС), тыс. руб. (в ценах соответствующих лет)						Всего (2022-2040 гг.) без НДС, тыс. руб.	Всего (2022-2040 гг.) с НДС, тыс. руб.	Ответственный исполнитель	Утв-ые источники финансирования	Обоснование	
		ед. изм.	Значение показателя						1 этап (2023 г.-2027 г.)					1 этап (2023 г.-2027 г.)						2,3 этапы (2028 г.-2040 г.)
			до реализации	после реализации					2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.							
	Базарная площадь, 18в, в т.ч. ПСД					внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.4	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии					всего	0	0	0	0	0	0	0	412	412	494				
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	412	412	494				
						внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.4.1	Вывод из эксплуатации (консервация) котельной № 8, ул. Набережная Кирова, 11 (в связи с переводом потребителей на котельную № 4)	ед.	1	1	2032	<i>Объем работ</i>	-	-	-	-	-	-	0	1	1	1	АО «СУЭНКО»	не определены	Схема теплоснабжения муниципального образования город Тобольск на период до 2032 года (актуализация на 2022 год)	
<i>всего</i>						0	0	0	0	0	0	0	0	72	72	86				
бюджетные средства						0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72				86
внебюджетные средства						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2.4.2	Вывод из эксплуатации (консервация) котельной № 10, ул. Володарского, уч.27а (в связи с переводом потребителей на котельную № 4)	ед.	1	1	2032	<i>Объем работ</i>	-	-	-	-	-	-	0	1	1	1	АО «СУЭНКО»	не определены	Схема теплоснабжения муниципального образования город Тобольск на период до 2032 года (актуализация на 2022 год)	
<i>всего</i>						0	0	0	0	0	0	0	0	72	72	86				
бюджетные средства						0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72				86
внебюджетные средства						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2.4.3	Вывод из эксплуатации (консервация) котельной № 27, ул. Лермонтова, 5в (в связи с переводом потребителей на котельную № 4)	ед.	1	1	2032	<i>Объем работ</i>	-	-	-	-	-	-	0	1	1	1	АО «СУЭНКО»	не определены	Схема теплоснабжения муниципального образования город Тобольск на период до 2032 года (актуализация на 2022 год)	
<i>всего</i>						0	0	0	0	0	0	0	0	72	72	86				
бюджетные средства						0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72				86
внебюджетные средства						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2.4.4	Вывод из эксплуатации (консервация) котельной № 31, ул. Ленина, 266 (в связи с переводом потребителей на котельную № 4)	ед.	1	1	2032	<i>Объем работ</i>	-	-	-	-	-	-	0	1	1	1	АО «СУЭНКО»	не определены	Схема теплоснабжения муниципального образования город Тобольск на период до 2032 года (актуализация на 2022 год)	
<i>всего</i>						0	0	0	0	0	0	0	0	72	72	86				
бюджетные средства						0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72				86
внебюджетные средства						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2.4.5	Вывод из эксплуатации (консервация) котельной № 12, ул. Ленина, 90а (в связи с переводом потребителей на котельную № 5)	ед.	1	1	2028	<i>Объем работ</i>	-	-	-	-	-	-	0	1	1	1	АО «СУЭНКО»	не определены	Схема теплоснабжения муниципального образования город Тобольск на период до 2032 года (актуализация на 2022 год)	
<i>всего</i>						0	0	0	0	0	0	0	0	62	62	74				
бюджетные средства						0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	62				74
внебюджетные средства						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2.4.6	Вывод из эксплуатации (консервация) котельной № 18, ул.3-я Трудовая, 19в (в связи с переводом потребителей на котельную № 14)	ед.	1	1	2028	<i>Объем работ</i>	-	-	-	-	-	-	0	1	1	1	АО «СУЭНКО»	не определены	Схема теплоснабжения муниципального образования город Тобольск на период до 2032 года (актуализация на 2022 год)	
<i>всего</i>						0	0	0	0	0	0	0	0	62	62	74				
бюджетные средства						0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	62				74
внебюджетные средства						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
3	Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей теплоснабжения и сооружений на них				всего	227 310	189 124	298 378	83 620	319 265	413 323	434 980	1 549 566	2 083 598	3 822 288	4 586 746				
					бюджетные средства	0	0	0	0	226 756	276 906	303 219	806 881	1 388 598	2 195 479	2 634 574				
					областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					местный бюджет	0	0	0	0	226 756	276 907	303 220	806 883	1 388 598	2 195 481	2 634 577				
					внебюджетные средства	227 310	100 740	174 701	83 620	92 509	136 416	131 760	619 006	695 000	1 414 746	1 697 695				
					прочие источники финансирования (Займ Фонда*)	0	88 384	123 677	0	0	0	123 677	0	212 061	254 473					

№ п/п	Наименование мероприятия	Технические параметры			Срок реализации	Источник финансирования	Затраты в период 2017 - 2021 гг.	2022 г.	Необходимые капитальные затраты по годам реализации (без НДС), тыс. руб. (в ценах соответствующих лет)						Всего (2022-2040 гг.) без НДС, тыс. руб.	Всего (2022-2040 гг.) с НДС, тыс. руб.	Ответственный исполнитель	Утв-ые источники финансирования	Обоснование	
		ед. изм.	Значение показателя						1 этап (2023 г.-2027 г.)					2,3 этапы (2028 г.-2040 г.)						
			до реализации	после реализации					2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.							
3.1	Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей					Объем работ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						всего	0	1 600	28 340	0	0	3 531	26 540	58 411	79 453	139 463				167 356
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	3 531	26 540	30 071	79 453	109 523				131 428
						областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
						местный бюджет	0	0	0	0	0	3 531	26 540	30 071	79 453	109 523				131 428
					внебюджетные средства	0	1 600	28 340	0	0	0	0	28 340	0	29 940	35 928				
3.1.1	Строительство и реконструкция тепловых сетей для присоединения к котельной № 4 потребителей котельных №№ 8, 10, 27, 31, в т.ч. ПСД	мм / м	70-200 / 1225	50 / 210 150-200 / 655 150-250 / 1225	2029-2031	всего	0	0	0	0	0	0	0	79 453	79 453	95 343	АО «СУЭНКО»	не определены	Схема теплоснабжения муниципального образования город Тобольск на период до 2032 года (актуализация на 2022 год)	
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	79 453	79 453				95 343
						внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
3.1.2	Строительство и реконструкция тепловых сетей для присоединения к котельной № 5 потребителей котельной № 12, в т.ч. ПСД	мм / м	100 / 300	100 / 170 150 / 300	2026-2027	всего	0	0	0	0	0	3 531	8 483	12 014	0	12 014	14 417	АО «СУЭНКО»	не определены	Схема теплоснабжения муниципального образования город Тобольск на период до 2032 года (актуализация на 2022 год)
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	3 531	8 483	12 014	0	12 014	14 417			
						внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.1.3	Строительство тепловых сетей для присоединения к котельной № 14 потребителей котельной № 18, в т.ч. ПСД	мм / м	-	200 / 460	2027	всего	0	0	0	0	0	18 057	18 057	0	18 057	21 668	АО «СУЭНКО»	не определены	Схема теплоснабжения муниципального образования город Тобольск на период до 2032 года (актуализация на 2022 год)	
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	18 057	18 057	0	18 057	21 668				
						внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
3.1.4	Реконструкция сетей теплоснабжения для подключения перспективных потребителей (Зона ВУЗов)	мм / м	300 / 297	400 / 297	2022-2023	всего	0	1 600	14 430	0	0	0	0	14 430	0	16 030	19 236	АО «СУЭНКО»	Индивидуальная плата за подключение	Результаты инженерно-технического анализа
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						внебюджетные средства	0	1 600	14 430	0	0	0	0	14 430	0	16 030	19 236			
3.1.5	Реконструкция сетей теплоснабжения для подключения объекта капитального строительства "Строительство детского сада в Нижнем Посаде города Тобольск", расположенного по адресу: Тюменская область, Тобольск, ул. Мира/ул. Декабристов	мм / м	80-150 / 220	150 / 90 50 / 130	2023	Объем работ	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	АО «СУЭНКО»	Индивидуальная плата за подключение	Результаты инженерно-технического анализа	
						всего	0	0	13 910	0	0	0	0	13 910	0	13 910				16 692
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
						внебюджетные средства	0	0	13 910	0	0	0	0	13 910	0	13 910				16 692
3.2	Проекты по новому строительству с для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки					Объем работ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						всего	0	0	21 871	13 358	13 947	14 548	15 163	78 887	85 474	164 361				197 233
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
						областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
						местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
					внебюджетные средства	0	0	21 871	13 358	13 947	14 548	15 163	78 887	85 474	164 361	197 233				
3.2.1	Новое строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов	мм / м	-	70-200 / 5362,2	2022-2032	всего	0	0	0	13 358	13 947	14 548	15 163	57 017	85 474	142 490	102 568	АО «СУЭНКО»	Плата за подключение	Схема теплоснабжения муниципального образования город Тобольск на период
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						внебюджетные средства	0	0	0	13 358	13 947	14 548	15 163	0	85 474	85 474	102 568			

№ п/п	Наименование мероприятия	Технические параметры			Срок реализации	Источник финансирования	Затраты в период 2017 - 2021 гг.	2022 г.	Необходимые капитальные затраты по годам реализации (без НДС), тыс. руб. (в ценах соответствующих лет)							Всего (2022-2040 гг.) без НДС, тыс. руб.	Всего (2022-2040 гг.) с НДС, тыс. руб.	Ответственный исполнитель	Утв-ые источники финансирования	Обоснование
		ед. изм.	Значение показателя						1 этап (2023 г.-2027 г.)					1 этап (2023 г.-2027 г.)	2,3 этапы (2028 г.-2040 г.)					
			до реализации	после реализации					2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.							
3.2.2	Строительство сетей теплоснабжения для подключения объекта капитального строительства "для индивидуального жилищного строительства", расположенного по адресу: г.Тобольск, ул.Кирова, участок №16	мм / м	-	32 / 5	2023	всего	0	0	136	0	0	0	0	136	0	136	163	АО «СУЭНКО»	Плата за подключение	Результаты инженерно-технического анализа
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						внебюджетные средства	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0	136			
3.2.3	Строительство сетей теплоснабжения для подключения объекта капитального строительства "для индивидуального жилищного строительства", расположенного по адресу: г.Тобольск, улица Декабристов, участок №24	мм / м	-	32 / 85	2023	всего	0	0	2 303	0	0	0	0	2 303	0	2 303	2 764	АО «СУЭНКО»	Плата за подключение	Результаты инженерно-технического анализа
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						внебюджетные средства	0	0	2 303	0	0	0	0	0	0	0	2 303			
3.2.4	Строительство сетей теплоснабжения для подключения объекта капитального строительства "для строительства нового жилого дома", расположенного по адресу: г.Тобольск, переулок 1-й Луговой, 13	мм / м	-	32 / 8	2023	всего	0	0	217	0	0	0	0	217	0	217	260	АО «СУЭНКО»	Плата за подключение	Результаты инженерно-технического анализа
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						внебюджетные средства	0	0	217	0	0	0	0	0	0	0	217			
3.2.5	Строительство сетей теплоснабжения для подключения объекта капитального строительства "для индивидуальной жилой застройки", расположенного по адресу: г.Тобольск, микрорайон Защитино, улица Монтажников, земельный участок 7	мм / м	-	32 / 25	2023	всего	0	0	677	0	0	0	0	677	0	677	813	АО «СУЭНКО»	Плата за подключение	Результаты инженерно-технического анализа
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						внебюджетные средства	0	0	677	0	0	0	0	0	0	0	677			
3.2.6	Строительство сетей теплоснабжения для подключения объекта капитального строительства "Для индивидуального жилищного строительства", расположенного по адресу: г.Тобольск, ул.Горького, участок №27, кадастровый номер 72:24:0603009:387	мм / м	-	32 / 20	2023	всего	0	0	542	0	0	0	0	542	0	542	650	АО «СУЭНКО»	Плата за подключение	Результаты инженерно-технического анализа
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						внебюджетные средства	0	0	542	0	0	0	0	0	0	0	542			
3.2.7	Строительство сетей теплоснабжения для подключения объекта капитального строительства "Для индивидуального жилищного	мм / м	-	32 / 10	2023	всего	0	0	271	0	0	0	0	271	0	271	325	АО «СУЭНКО»	Плата за подключение	Результаты инженерно-технического анализа
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						внебюджетные средства	0	0	271	0	0	0	0	0	0	0	271			

№ п/п	Наименование мероприятия	Технические параметры			Срок реализации	Источник финансирования	Затраты в период 2017 - 2021 гг.	2022 г.	Необходимые капитальные затраты по годам реализации (без НДС), тыс. руб. (в ценах соответствующих лет)						Всего (2022-2040 гг.) без НДС, тыс. руб.	Всего (2022-2040 гг.) с НДС, тыс. руб.	Ответственный исполнитель	Утв-ые источники финансирования	Обоснование	
		ед. изм.	Значение показателя						1 этап (2023 г.-2027 г.)					1 этап (2023 г.-2027 г.)						2,3 этапы (2028 г.-2040 г.)
			до реализации	после реализации					2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.							
	строительства", расположенного по адресу: г.Тобольск, улица Слесарная, участок 24																			
3.2.8	Строительство сетей теплоснабжения для подключения объекта капитального строительства "под блок гаражей", расположенного по адресу: г.Тобольск, улица Семена Ремезова, №110в, участок №1	мм / м	-	32 / 5	2023	всего	0	0	136	0	0	0	0	136	0	136	163	АО «СУЭНКО»	Плата за подключение	Результаты инженерно-технического анализа
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						внебюджетные средства	0	0	136	0	0	0	0	0	0	136	163			
3.2.9	Строительство сетей теплоснабжения для подключения объекта капитального строительства "под гараж", расположенного по адресу: г.Тобольск, улица Семена Ремезова, №113б, блок 9, участок №130	мм / м	-	32 / 30	2023	всего	0	0	813	0	0	0	0	813	0	813	975	АО «СУЭНКО»	Плата за подключение	Результаты инженерно-технического анализа
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						внебюджетные средства	0	0	813	0	0	0	0	0	0	813	975			
3.2.10	Строительство сетей теплоснабжения для подключения объекта капитального строительства "под гараж", расположенного по адресу: г.Тобольск, улица Семена Ремезова, №113б, блок 9, участок №131	мм / м	-	32 / 40	2023	всего	0	0	1 084	0	0	0	0	1 084	0	1 084	1 301	АО «СУЭНКО»	Плата за подключение	Результаты инженерно-технического анализа
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						внебюджетные средства	0	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	1 301			
3.2.11	Строительство сетей теплоснабжения для подключения объекта капитального строительства "гаражи индивидуального транспорта", расположенного по адресу: г.Тобольск, улица Семена Ремезова	мм / м	-	32 / 10	2023	всего	0	0	271	0	0	0	0	271	0	271	325	АО «СУЭНКО»	Плата за подключение	Результаты инженерно-технического анализа
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						внебюджетные средства	0	0	271	0	0	0	0	0	0	271	325			
3.2.12	Строительство сетей теплоснабжения для подключения объекта капитального строительства "под гараж", расположенного по адресу: г.Тобольск, улица Семена Ремезова, №113б, блок 9, участок №129	мм / м	-	32 / 35	2023	всего	0	0	948	0	0	0	0	948	0	948	1 138	АО «СУЭНКО»	Плата за подключение	Результаты инженерно-технического анализа
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						внебюджетные средства	0	0	948	0	0	0	0	0	0	948	1 138			
3.2.13	Строительство сетей теплоснабжения для подключения объекта капитального строительства "здравоохранение", расположенного по адресу: г.Тобольск, переулок Сибирский, участок 5а, с кадастровым номером 72:24:0305015:147	мм / м	-	32 / 10	2023	всего	0	0	271	0	0	0	0	271	0	271	325	АО «СУЭНКО»	Плата за подключение	Результаты инженерно-технического анализа
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						внебюджетные средства	0	0	271	0	0	0	0	0	0	271	325			
3.2.14		мм / м	-	32 / 100	2023	всего	0	0	2 709	0	0	0	0	2 709	0	2 709	3 251	АО «СУЭНКО»		

№ п/п	Наименование мероприятия	Технические параметры			Срок реализации	Источник финансирования	Затраты в период 2017 - 2021 гг.	2022 г.	Необходимые капитальные затраты по годам реализации (без НДС), тыс. руб. (в ценах соответствующих лет)						Всего (2022-2040 гг.) без НДС, тыс. руб.	Всего (2022-2040 гг.) с НДС, тыс. руб.	Ответственный исполнитель	Утв-ые источники финансирования	Обоснование	
		ед. изм.	Значение показателя						1 этап (2023 г.-2027 г.)					1 этап (2023 г.-2027 г.)						2,3 этапы (2028 г.-2040 г.)
			до реализации	после реализации					2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.							
	Строительство сетей теплоснабжения для подключения объекта капитального строительства "дополнительный земельный участок для содержания и эксплуатации здания и подсобных помещений", расположенного по адресу: г.Тобольск, 7 микрорайон, 17, с кадастровым номером 72:24:0304005:23					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Плата за подключение	Результаты инженерно-технического анализа		
3.2.15	Строительство сетей теплоснабжения для подключения объекта капитального строительства "Административно-деловой центр", расположенного по адресу: г.Тобольск, ул.Семена Ремезова, 124	мм / м	-	76 / 110	2023	0	0	1 255	0	0	0	0	1 255	0	1 255	1 506	АО «СУЭНКО»	Плата за подключение	Результаты инженерно-технического анализа	
3.2.16	Строительство сетей теплоснабжения для подключения объекта капитального строительства "под магазин(Теремок)", расположенного по адресу: г.Тобольск, мкр. 4-й, участок №2а	мм / м	-	32 / 10	2023	0	0	271	0	0	0	0	271	0	271	325	АО «СУЭНКО»	Плата за подключение	Результаты инженерно-технического анализа	
3.2.17	Строительство сетей теплоснабжения для подключения объекта капитального строительства "объект торгового назначения", расположенного по адресу: г.Тобольск, 15 микрорайон, с кадастровым номером 72:24:0304014:5441	мм / м	-	32 / 22	2023	0	0	596	0	0	0	0	596	0	596	715	АО «СУЭНКО»	Плата за подключение	Результаты инженерно-технического анализа	
3.2.18	Строительство сетей теплоснабжения для подключения объекта капитального строительства "под незавершенное строительство нежилое строение(гараж)", расположенного по адресу: г.Тобольск, ул.Хохрякова, №28, строение 1, кадастровый номер 72:24:0603015:33	мм / м	-	32 / 90	2023	0	0	2 438	0	0	0	0	2 438	0	2 438	2 926	АО «СУЭНКО»	Плата за подключение	Результаты инженерно-технического анализа	
3.2.19	Строительство сетей теплоснабжения для подключения объекта капитального строительства "здравоохранение", расположенного по адресу: г.Тобольск, переулок Сибирский, участок 5а, с кадастровым	мм / м	-	32 / 37	2023	0	0	1 002	0	0	0	0	1 002	0	1 002	1 202	АО «СУЭНКО»	Плата за подключение	Результаты инженерно-технического анализа	

№ п/п	Наименование мероприятия	Технические параметры			Срок реализации	Источник финансирования	Затраты в период 2017 - 2021 гг.	2022 г.	Необходимые капитальные затраты по годам реализации (без НДС), тыс. руб. (в ценах соответствующих лет)						Всего (2022-2040 гг.) без НДС, тыс. руб.	Всего (2022-2040 гг.) с НДС, тыс. руб.	Ответственный исполнитель	Утв-ые источники финансирования	Обоснование	
		ед. изм.	Значение показателя						1 этап (2023 г.-2027 г.)					1 этап (2023 г.-2027 г.)						2,3 этапы (2028 г.-2040 г.)
			до реализации	после реализации					2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.							
3.2.20	Строительство сетей теплоснабжения для подключения объекта капитального строительства "под нежилые строения(АБК, котельная, производственный корпус)", расположенного по адресу: г.Тобольск, ул.Первомайская, №20а,20б,20в	мм / м	-	32 / 5	2023	всего	0	0	136	0	0	0	0	136	0	136	163	АО «СУЭНКО»	Плата за подключение	Результаты инженерно-технического анализа
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						внебюджетные средства	0	0	136	0	0	0	0	0	0	136	163			
3.2.21	Строительство сетей теплоснабжения для подключения объекта капитального строительства "для общественно-деловой застройки", расположенного по адресу: г.Тобольск, ул.Знаменского,4	мм / м	-	32 / 15	2023	всего	0	0	406	0	0	0	0	406	0	406	488	АО «СУЭНКО»	Плата за подключение	Результаты инженерно-технического анализа
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						внебюджетные средства	0	0	406	0	0	0	0	0	0	406	488			
3.2.22	Строительство сетей теплоснабжения для подключения объекта капитального строительства "для жилищного строительства", расположенного по адресу: г.Тобольск, Зона ВУЗов 2б	мм / м	-	76 / 100	2023	всего	0	0	1 140	0	0	0	0	1 140	0	1 140	1 368	АО «СУЭНКО»	Плата за подключение	Результаты инженерно-технического анализа
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						внебюджетные средства	0	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	1 368			
3.2.23	Строительство сетей теплоснабжения для подключения объекта капитального строительства "объект торгового назначения", расположенного по адресу: г.Тобольск, ул. Ремезова 150а	мм / м	-	100 / 195	2023	всего	0	0	4 250	0	0	0	0	4 250	0	4 250	5 100	АО «СУЭНКО»	Плата за подключение	Результаты инженерно-технического анализа
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						внебюджетные средства	0	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	5 100			
3.3	Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения					Объем работ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						всего	88 774	25 379	12 132	11 619	16 281	50 053	62 642	152 727	47 269	225 374	270 449			
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	18 023	20 632	38 656	21 486	60 142	72 170			
						внебюджетные средства	88 774	25 379	12 132	11 619	16 281	32 030	42 010	114 071	25 783	165 233	198 280			
3.3.1	Реконструкция тепловой сети в связи со строительством котельной П. Бугор	мм / м	150-500 / 1203	100 / 1203	2025-2027	всего	0	0	0	0	4 150	25 175	14 884	44 209	0	44 209	53 051	АО «СУЭНКО»	Прибыль, направленная на инвестиции	Инвестиционная программа АО "СУЭНКО" в сфере теплоснабжения г. Тобольска на 2017-2024 годы (с учетом изменений)
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						внебюджетные средства	0	0	0	0	4 150	25 175	14 884	44 209	0	44 209	53 051			
3.3.2	Реконструкция тепловой сети от ТК-29-2а до ТК-29-4, от ТК-29-4 до ТК-29	мм / м	150 / 38	50 / 37 200 / 220	2021-2022	всего	1 255	22 377	0	0	0	0	0	0	0	22 377	26 853	АО «СУЭНКО»	Прибыль, направленная на инвестиции	Инвестиционная программа АО "СУЭНКО" в сфере теплоснабжения г. Тобольска на 2017-2024 годы (с учетом изменений)
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						внебюджетные средства	1 255	22 377	0	0	0	0	0	0	0	22 377	26 853			
3.3.3	Реконструкция тепловых сетей в 3А мкр.	мм / м	50 / 22 80 / 108 150 / 72	50 / 78 80 / 100 100 / 108 150 /	2021-2027	всего	1 101	0	0	0	0	0	27 126	27 126	0	27 126	32 551	АО «СУЭНКО»	Прибыль, направленная на инвестиции	Инвестиционная программа АО "СУЭНКО" в сфере теплоснабжения г. Тобольска на 2017-
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						внебюджетные средства	1 101	0	0	0	0	0	27 126	27 126	0	27 126	32 551			

№ п/п	Наименование мероприятия	Технические параметры			Срок реализации	Источник финансирования	Затраты в период 2017 - 2021 гг.	2022 г.	Необходимые капитальные затраты по годам реализации (без НДС), тыс. руб. (в ценах соответствующих лет)							Всего (2022-2040 гг.) без НДС, тыс. руб.	Всего (2022-2040 гг.) с НДС, тыс. руб.	Ответственный исполнитель	Утв-ые источники финансирования	Обоснование
		ед. изм.	Значение показателя						1 этап (2023 г.-2027 г.)					1 этап (2023 г.-2027 г.)	2,3 этапы (2028 г.-2040 г.)					
			до реализации	после реализации					2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.							
3.3.4	Реконструкция тепловых сетей в мкр. Иртышский	мм / м	200 - 259 / 796 110 / 210	250 - 300 / 796 110 / 330	2023-2025	всего 0	0	11 129	11 619	12 131	6 854	0	41 734	0	41 734	50 080	АО «СУЭНКО»	не определены	2024 годы (с учетом изменений)	
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			Схема теплоснабжения муниципального образования город Тобольск на период до 2032 года (актуализация на 2022 год)	
						внебюджетные средства	0	0	11 129	11 619	12 131	6 854	0	41 734	0	41 734	50 080			(актуализация на 2022 год)
3.3.5	Реконструкция тепловых сетей от котельной № 14 (для улучшения гидравлического режима)	мм / м	100 / 42	150 / 42	2023	<i>Объем работ</i> всего	- 0	- 0	- 1 002	- 0	- 0	- 0	- 0	0 0	0 1 002	0 1 203	АО «СУЭНКО»	не определены	Схема теплоснабжения муниципального образования город Тобольск на период до 2032 года (актуализация на 2022 год)	
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						внебюджетные средства	0	0	1 002	0	0	0	0	1 002	0	1 002	1 203			
3.3.6	Реконструкция тепловой камеры ТК-7 с устройством электрифицированной запорной арматуры	ед.	1	1	2021-2029	<i>Объем работ</i> всего	- 5 900	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0 25 783	0 25 783	0 30 939	АО «СУЭНКО»	Прибыль, направленная на инвестиции	Инвестиционная программа АО "СУЭНКО" в сфере теплоснабжения г. Тобольска на 2017-2024 годы (с учетом изменений)	
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						внебюджетные средства	5 900	0	0	0	0	0	0	25 783	25 783	30 939				
3.3.7	Реконструкция трубопроводов от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной на участке пересечения трубопровода с федеральной трассой Р-404	мм / м	900;1000 / 145,9	1000 / 145,9	2020-2022	<i>Объем работ</i> всего	- 53 732	- 3 002	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0 0	0 3 002	0 3 602	АО «СУЭНКО»	Амортизация	Инвестиционная программа АО "СУЭНКО" в сфере теплоснабжения г. Тобольска на 2017-2024 годы (с учетом изменений)	
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						внебюджетные средства	53 732	3 002	0	0	0	0	0	0	3 002	3 602				
3.3.8	Реконструкция (перекладка) трубопроводов в зоне действия Тобольской ТЭЦ (Городской котельной № 1) в Нагорной части с увеличением диаметра для увеличения пропускной способности и повышения надежности теплоснабжения	мм / м	150 / 310 100-400 / 681	150-300 / 310 150-500 / 681	2026-2028	<i>Объем работ</i> всего	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 18 023	- 20 632	0 38 656	0 21 486	0 60 141	0 72 169	АО «СУЭНКО»	не определены	Схема теплоснабжения муниципального образования город Тобольск на период до 2032 года (актуализация на 2022 год)
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	18 023	20 632	38 656	21 486	60 141	72 169			
						внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.3.9	Реконструкция тепловых камер ТК-20, ТК-24 с устройством электрифицированной запорной арматуры	ед.	2	2	2020	<i>Объем работ</i> всего	- 15 853	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0 0	0 0	0 0	АО «СУЭНКО»	Прибыль, направленная на инвестиции	Инвестиционная программа АО "СУЭНКО" в сфере теплоснабжения г. Тобольска на 2017-2024 годы (с учетом изменений)	
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						внебюджетные средства	15 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.3.10	Реконструкция тепловой сети по ул. Мира в п. Сумкино	мм / м	250 / 179	100 / 175	2019-2021	<i>Объем работ</i> всего	- 7 087	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0 0	0 0	0 0	АО «СУЭНКО»	Прибыль, направленная на инвестиции	Инвестиционная программа АО "СУЭНКО" в сфере теплоснабжения г. Тобольска на 2017-2024 годы (с учетом изменений)	
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						внебюджетные средства	7 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.3.11	Реконструкция тепловой сети от ТК-16-3 до ж/д№26	мм / м	-	100 / 106,6	2020-2021	<i>Объем работ</i> всего	- 3 845	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0 0	0 0	0 0	АО «СУЭНКО»	Прибыль, направленная на инвестиции	Инвестиционная программа АО "СУЭНКО" в сфере теплоснабжения г. Тобольска на 2017-2024 годы (с учетом изменений)	
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						внебюджетные средства	3 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.4						Объем работ	0	0	0	0	9	9	9	27,5	40,4	67,9				

№ п/п	Наименование мероприятия	Технические параметры			Срок реализации	Источник финансирования	Затраты в период 2017 - 2021 гг.	2022 г.	Необходимые капитальные затраты по годам реализации (без НДС), тыс. руб. (в ценах соответствующих лет)						Всего (2022-2040 гг.) без НДС, тыс. руб.	Всего (2022-2040 гг.) с НДС, тыс. руб.	Ответственный исполнитель	Утв-ые источники финансирования	Обоснование		
		ед. изм.	Значение показателя						1 этап (2023 г.-2027 г.)					1 этап (2023 г.-2027 г.)						2,3 этапы (2028 г.-2040 г.)	
			до реализации	после реализации					2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.								
Проекты по реконструкции тепловых сетей и сооружений на них в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса						всего	138 536	162 145	236 035	58 642	289 037	345 190	330 635	1 259 539	1 871 401	3 293 085	3 951 702				
							бюджетные средства	0	0	0	0	226 756	255 352	256 047	738 155	1 287 658	2 025 813				2 430 976
							областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
							местный бюджет	0	0	0	0	226 756	255 352	256 047	738 155	1 287 658	2 025 813				2 430 976
							внебюджетные средства	138 536	73 761	112 358	58 642	62 281	89 838	74 588	397 707	583 743	1 055 211				1 266 253
							прочие источники финансирования (Займ Фонда*)	0	88 384	123 677	0	0	0	0	123 677	0	212 061				254 474
3.4.1	Реконструкция тепловой сети Ду700 «I ввод» подающий трубопровод от перехода Ду700/600 (П-23) до перехода Ду600/700	мм / м	600 / 208,1	700 / 208,1	2020-2021	всего	Объем работ	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	АО «СУЭНКО»	Прибыль, направленная на инвестиции	Инвестиционная программа АО "СУЭНКО" в сфере теплоснабжения г. Тобольска на 2017-2024 годы (с учетом изменений)	
							бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							внебюджетные средства	12 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.4.2	Реконструкция тепловой сети Ду700 «I ввод» подающий трубопровод от перехода Ду700/600 (П-23) до перехода Ду600/700	мм / м	600 / 555,7	700 / 555,7	2020-2024	всего	Объем работ	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	АО «СУЭНКО»	Прибыль, направленная на инвестиции	Инвестиционная программа АО "СУЭНКО" в сфере теплоснабжения г. Тобольска на 2017-2024 годы (с учетом изменений)	
							бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							внебюджетные средства	904	0	14 756	25 794	0	0	0	40 549	0	40 549				48 659
3.4.3	Реконструкция тепловой сети от ТК-22 до ТК-22-3	мм / м	200 / 156,6	300 / 156,6	2020	всего	Объем работ	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	АО «СУЭНКО»	Прибыль, направленная на инвестиции	Инвестиционная программа АО "СУЭНКО" в сфере теплоснабжения г. Тобольска на 2017-2024 годы (с учетом изменений)	
							бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							внебюджетные средства	12 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.4.4	Реконструкция тепловой сети от ТК-22-5 до ТК-22-6а	мм / м	150 / 66,5	200 / 101,2	2020	всего	Объем работ	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	АО «СУЭНКО»	Прибыль, направленная на инвестиции	Инвестиционная программа АО "СУЭНКО" в сфере теплоснабжения г. Тобольска на 2017-2024 годы (с учетом изменений)	
							бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							внебюджетные средства	5 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.4.5	Реконструкция тепловой сети от ТК-9г-1 до ТК-9г-9	мм / м	150 / 428	300 / 428	2020-2021	всего	Объем работ	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	АО «СУЭНКО»	Прибыль, направленная на инвестиции	Инвестиционная программа АО "СУЭНКО" в сфере теплоснабжения г. Тобольска на 2017-2024 годы (с учетом изменений)	
							бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							внебюджетные средства	42 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.4.6	Реконструкция тепловой сети от ТК-9в-8а до ТК-9в-8г, от ТК-9в-8 до ж.д.№3, от ТК-9в-8 до ТК-9в-8г	мм / м	150 / 113	150 / 8 300 / 232	2021-2028	всего	Объем работ	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	АО «СУЭНКО»	Прибыль, направленная на инвестиции	Инвестиционная программа АО "СУЭНКО" в сфере теплоснабжения г. Тобольска на 2017-2024 годы (с учетом изменений)	
							бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							внебюджетные средства	596	0	0	0	0	0	0	0	31 228	31 228				37 473
3.4.7	Реконструкция тепловой сети от ТК-9г-1 до ТК-9г	мм / м	250 / 151,2	300 / 116,6	2021-2029	всего	Объем работ	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	АО «СУЭНКО»	Прибыль, направленная на инвестиции	Инвестиционная программа АО "СУЭНКО" в сфере теплоснабжения г. Тобольска на 2017-2024 годы (с учетом изменений)	
							бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							внебюджетные средства	521	0	0	0	0	0	0	0	15 780	15 780				18 937
3.4.8	Реконструкция тепловых сетей в мкр. Менделеево	мм / м	250 / 174	300 / 174	2021-2029	всего	Объем работ	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	АО «СУЭНКО»	Прибыль, направленная на инвестиции	Инвестиционная программа АО "СУЭНКО" в сфере теплоснабжения г. Тобольска на 2017-	
							бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							внебюджетные средства	548	0	0	0	0	0	0	0	16 338	16 338				19 605

№ п/п	Наименование мероприятия	Технические параметры			Срок реализации	Источник финансирования	Затраты в период 2017 - 2021 гг.	2022 г.	Необходимые капитальные затраты по годам реализации (без НДС), тыс. руб. (в ценах соответствующих лет)						Всего (2022-2040 гг.) без НДС, тыс. руб.	Всего (2022-2040 гг.) с НДС, тыс. руб.	Ответственный исполнитель	Утв-ые источники финансирования	Обоснование		
		ед. изм.	Значение показателя						1 этап (2023 г.-2027 г.)					1 этап (2023 г.-2027 г.)						2,3 этапы (2028 г.-2040 г.)	
			до реализации	после реализации					2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.								
3.4.9	Реконструкция сетей теплоснабжения от ЦТП-1 до ЦТП-2 (СМР)	-	-	-	2022-2023	Объем работ	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	АО «СУЭНКО»	Прибыль, направленная на инвестиции	Инвестиционная программа АО "СУЭНКО" в сфере теплоснабжения г. Тобольска на 2017-2024 годы (с учетом изменений)
всего	0	48 423	9 370	0	0	0	0	0	0	0	0	9 370	0	57 792	69 351						
бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
						внебюджетные средства	0	48 423	9 370	0	0	0	0	9 370	0	57 792	69 351				
3.4.10	Модернизация сетевого контура котельной №11 и ликвидация ЦТП №2 (п.Сумкино)	ед.	1	1	2021-2025	Объем работ	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	АО «СУЭНКО»	Прибыль, направленная на инвестиции	Инвестиционная программа АО "СУЭНКО" в сфере теплоснабжения г. Тобольска на 2017-2024 годы (с учетом изменений)
всего	2 085	0	0	11 553	34 691	0	0	0	0	0	0	46 244	0	46 244	55 493						
бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
						внебюджетные средства	2 085	0	0	11 553	34 691	0	0	46 244	0	46 244	55 493				
3.4.11	Модернизация ЦТП-3, г.Тобольск, 7а	ед.	1	1	2021-2026	Объем работ	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	АО «СУЭНКО»	Прибыль, направленная на инвестиции	Инвестиционная программа АО "СУЭНКО" в сфере теплоснабжения г. Тобольска на 2017-2024 годы (с учетом изменений)
всего	1 332	0	0	0	0	15 219	0	15 219	0	15 219	0	15 219	0	15 219	18 263						
бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
						внебюджетные средства	1 332	0	0	0	15 219	0	15 219	0	15 219	18 263					
3.4.12	Модернизация сетевого контура котельной №9 и ЦТП №1 (п. Сумкино), СМР	ед.	1	1	2021-2023	Объем работ	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	АО «СУЭНКО»	Прибыль, направленная на инвестиции	Инвестиционная программа АО "СУЭНКО" в сфере теплоснабжения г. Тобольска на 2017-2024 годы (с учетом изменений)
всего	1 476	1 200	52 024	0	0	0	0	0	0	52 024	0	53 224	63 869								
бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
						внебюджетные средства	1 476	1 200	52 024	0	0	0	52 024	0	53 224	63 869					
3.4.13	Реконструкция трубопроводов от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1 с увеличением диаметра для увеличения пропускной способности	мм / м	900;800 / 2600	1000 / 2600	2017-2032	Объем работ	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	АО «СУЭНКО»	Прибыль, направленная на инвестиции Амортизация	Инвестиционная программа АО "СУЭНКО" в сфере теплоснабжения г. Тобольска на 2017-2024 годы (с учетом изменений)
всего	57 887	2 041	5 288	21 295	27 590	74 618	74 589	203 379	372 882	578 302	693 963										
бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
						внебюджетные средства	57 887	2 041	5 288	21 295	27 590	74 618	74 589	203 379	372 882	578 302	693 963				
3.4.13.1	Реконструкция трубопроводов от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1 с увеличением диаметра для увеличения пропускной способности	мм / м	900;800 / 1007,5	1000 / 1007,5	2022-2023	Объем работ	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	АО «СУЭНКО»	Прибыль, направленная на инвестиции Амортизация Прочие источники финансирования (Займ Фонда*)	Инвестиционная программа АО "СУЭНКО" в сфере теплоснабжения г. Тобольска на 2017-2024 годы (с учетом изменений)
всего	0	110 481	154 597	0	0	0	0	0	0	154 597	0	265 078	304 434								
бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
областной бюджет										0	0	0	0								
местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
внебюджетные средства - амортизация	0	22 097	19 537	0	0	0	0	0	0	19 537	0	41 634	49 961								
внебюджетные средства - прибыль, направленная на инвестиции	0		11 383	0	0	0	0	0	0	11 383	0	11 383	13 660								
прочие источники финансирования (Займ Фонда*)	0	88 384	123 677	0	0	0	0	0	0	123 677	0	212 061	254 473								
3.4.14	Модернизация (тех. перевооружение) оборудования теплогенерирующих объектов	-	-	-	2030-2032	Объем работ	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	АО «СУЭНКО»	Прибыль, направленная на инвестиции	Инвестиционная программа АО "СУЭНКО" в сфере теплоснабжения г. Тобольска на 2017-2024 годы (с учетом изменений)
всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 757	73 757	88 508							
бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
						внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	73 757	73 757	88 508						
3.4.15	Реконструкция тепловых сетей в связи с истощением	мм / м	14-900 / 67,9	14-900 / 67,9	2025-2032	Объем работ	0	0	0	9,0	9,0	9,5	27,5	40,4	67,9	67,9	67,9	67,9	АО «СУЭНКО» Департамент городского хозяйства и	Прибыль, направленная на инвестиции	Инвестиционная программа АО "СУЭНКО" в сфере теплоснабжения г.
всего	0	0	0	0	226 756	255 353	256 046	738 155	1 361 415	2 099 570	2 519 484										
бюджетные средства	0	0	0	0	226 756	255 353	256 046	738 155	1 287 658	2 025 813	2 430 976										

№ п/п	Наименование мероприятия	Технические параметры			Срок реализации	Источник финансирования	Затраты в период 2017 - 2021 гг.	2022 г.	Необходимые капитальные затраты по годам реализации (без НДС), тыс. руб. (в ценах соответствующих лет)						Всего (2022-2040 гг.) без НДС, тыс. руб.	Всего (2022-2040 гг.) с НДС, тыс. руб.	Ответственный исполнитель	Утв-ые источники финансирования	Обоснование			
		ед. изм.	Значение показателя						1 этап (2023 г.-2027 г.)					1 этап (2023 г.-2027 г.)						2,3 этапы (2028 г.-2040 г.)		
			до реализации	после реализации					2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.									
	эксплуатационного ресурса					внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	73 757	73 757	88 508	безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска		Тобольска на 2017-2024 годы (с учетом изменений)		
4	Мероприятия, реализуемые по мастер-плану в части обеспечения надежности теплоснабжения потребителей Нагорной части					всего	0	0	0	0	0	21 315	22 215	43 530	4 508 230	4 551 760	5 462 112					
						бюджетные средства	0	0	0	0	0	21 315	22 215	43 530	4 508 230	4 551 760	5 462 112					
						внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.1	Первый вариант. Строительство подающего и обратного трубопроводов от Тобольской ТЭЦ до ГК-1, в т.ч. ПСД	мм / км	-	1000 / 19	2025-2031		Объем работ	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска, АО «СУЭНКО»	не определены	Схема теплоснабжения муниципального образования город Тобольск на период до 2032 года (актуализация на 2022 год)	
							всего	0	0	0	0	0	14 210	14 810	29 020	3 005 487	3 034 507	3 641 408				
							бюджетные средства	0	0	0	0	0	14 210	14 810	29 020	3 005 487	3 034 507	3 641 408				
	внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4.2	Второй вариант (основной вариант). Строительство реверсивного третьего трубопровода от Тобольской ТЭЦ до ГК-1, в т.ч. ПСД	мм / км	-	1000 / 9,5	2025-2031		Объем работ	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска, АО «СУЭНКО»	не определены	Результаты инженерно-технического анализа	
							всего	0	0	0	0	0	7 105	7 405	14 510	1 502 743	1 517 253	1 820 704				
							бюджетные средства	0	0	0	0	0	7 105	7 405	14 510	1 502 743	1 517 253	1 820 704				
	внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
5	Мероприятия, направленные на переход с открытой на закрытую систему теплоснабжения					всего	89 933	224 572	87 354	91 198	244 263	254 876	265 806	943 497	1 504 659	2 672 728	3 207 275					
						бюджетные средства	0	0	3 363	3 511	152 717	159 302	166 027	484 919	935 916	1 420 835	1 705 003					
						внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						капитальный фонд	89 933	224 572	83 992	87 688	91 546	95 574	99 779	458 578	568 743	1 251 893	1 502 272					
5.1	Вариант 1 – переход на закрытую систему горячего водоснабжения (основной вариант) Использование ИТП в подвалах жилых домов для подготовки горячего водоснабжения в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области	%	25	100	2022-2032		Объем работ	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска, АО «СУЭНКО»	не определены	Результаты инженерно-технического анализа	
							всего	89 933	224 572	83 992	87 688	91 546	95 574	99 779	458 578	568 743	1 251 893	1 502 272				
							бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
							внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	капитальный фонд	89 933	224 572	83 992	87 688	91 546	95 574	99 779	458 578	568 743	1 251 893	1 502 272										
5.2	Вариант 2 – комбинированный вариант перехода на закрытую систему горячего водоснабжения для Нагорной части города. Строительство (модернизация) центральных тепловых пунктов по зависимой схеме отопления и закрытой схеме ГВС с прокладкой внутриквартальных сетей горячего водоснабжения	ед. / км	2	14 / 70,62	2023-2032		Объем работ	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска, АО «СУЭНКО»	не определены	Результаты инженерно-технического анализа	
							всего	0	0	3 363	3 511	152 717	159 302	166 027	484 919	935 916	1 420 835	1 705 003				
							бюджетные средства	0	0	3 363	3 511	152 717	159 302	166 027	484 919	935 916	1 420 835	1 705 003				
							внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

№ п/п	Наименование мероприятия	Технические параметры			Срок реализации	Источник финансирования	Затраты в период 2017 - 2021 гг.	2022 г.	Необходимые капитальные затраты по годам реализации (без НДС), тыс. руб. (в ценах соответствующих лет)						Всего (2022-2040 гг.) без НДС, тыс. руб.	Всего (2022-2040 гг.) с НДС, тыс. руб.	Ответственный исполнитель	Утв-ые источники финансирования	Обоснование	
		ед. изм.	Значение показателя						1 этап (2023 г.-2027 г.)					1 этап (2023 г.-2027 г.)						2,3 этапы (2028 г.-2040 г.)
			до реализации	после реализации					2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.							
ИТОГО объем финансирования по строительству, реконструкции, техническому перевооружению объектов системы теплоснабжения в зависимости от вариантов по мастер-плану и по переходу на закрытую систему теплоснабжения																				
1.1.	Итого с учетом первого варианта по мастер-плану	Вариант 1 – переход на закрытую систему горячего водоснабжения (основной вариант)	всего	362 743	465 742	445 751	705 718	986 453	560 355	596 445	3 294 722	5 880 598	9 641 062	11 569 274						
			бюджетные средства	1 200	1 200	6 200	13 234	288 181	321 429	357 677	986 721	4 567 783	5 555 704	6 666 845						
			внебюджетные средства	271 609	151 585	231 882	150 796	152 726	143 352	138 989	817 745	744 072	1 713 402	2 056 082						
			неопределенный источник	0	0	0	454 000	454 000	0	0	908 000	0	908 000	1 089 600						
			прочие источники финансирования (Займ Фонда*)	0	88 384	123 677	0	0	0	0	123 677	0	212 061	254 474						
			капитальный фонд	89 933	224 572	83 992	87 688	91 546	95 574	99 779	458 579	568 743	1 251 894	1 502 273						
1.2.		Вариант 2 – комбинированный вариант перехода на закрытую систему горячего водоснабжения для Нагорной части города	всего	272 810	241 169	365 121	621 540	1 047 624	624 083	662 693	3 321 061	6 247 769	9 809 999	11 771 999						
			бюджетные средства	1 200	1 200	9 563	16 745	440 897	480 731	523 704	1 471 640	5 503 699	6 976 538	8 371 845						
			внебюджетные средства	271 609	151 585	231 882	150 795	152 726	143 352	138 989	817 744	744 070	1 713 400	2 056 080						
			неопределенный источник	0	0	0	454 000	454 000	0	0	908 000	0	908 000	1 089 600						
			прочие источники финансирования (Займ Фонда*)	0	88 384	123 677	0	0	0	0	123 677	0	212 061	254 474						
			капитальный фонд	89 933	224 572	83 992	87 688	91 546	95 574	99 779	458 579	568 743	1 251 894	1 502 273						
2.1.	Итого с учетом второго варианта по мастер-плану (предлагаемый как основной)	Вариант 1 – переход на закрытую систему горячего водоснабжения (основной вариант)	всего	362 743	465 742	445 751	705 718	986 453	553 250	589 040	3 280 212	4 377 853	8 123 807	9 748 568						
			бюджетные средства	1 200	1 200	6 200	13 234	288 180	314 324	350 272	972 210	3 065 037	4 038 447	4 846 136						
			внебюджетные средства	271 609	151 585	231 882	150 796	152 727	143 352	138 989	817 746	744 073	1 713 404	2 056 085						
			неопределенный источник	0	0	0	454 000	454 000	0	0	908 000	0	908 000	1 089 600						
			прочие источники финансирования (Займ Фонда*)	0	88 384	123 677	0	0	0	0	123 677	0	212 061	254 474						
			капитальный фонд	89 933	224 572	83 992	87 688	91 546	95 574	99 779	458 579	568 743	1 251 894	1 502 273						
2.2.		Вариант 2 – комбинированный вариант перехода на закрытую систему горячего водоснабжения для Нагорной части города	всего	272 810	241 169	365 121	621 540	1 047 624	616 978	655 288	3 306 550	4 745 026	8 292 746	9 951 295						
			бюджетные средства	1 200	1 200	9 563	16 745	440 897	473 626	516 299	1 457 130	4 000 956	5 459 286	6 551 142						
			внебюджетные средства	271 609	151 585	231 882	150 795	152 726	143 352	138 989	817 744	744 070	1 713 399	2 056 078						
			неопределенный источник	0	0	0	454 000	454 000	0	0	908 000	0	908 000	1 089 600						
			прочие источники финансирования (Займ Фонда*)	0	88 384	123 677	0	0	0	0	123 677	0	212 061	254 473						
			капитальный фонд	89 933	224 572	83 992	87 688	91 546	95 574	99 779	458 579	568 743	1 251 894	1 502 273						

Примечания:

1. (Займ Фонда*) - финансирование государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
2. Неопределенный источник финансирования – в 2024-2025 гг. финансирование по мероприятию п. 2.3.2 – Строительство насосной станции. Реализация СМР планируется в рамках концессионного соглашения. Источник финансирования будет определен на этапе его заключения
3. Источник финансирования – капитальный фонд – стоимость капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД за счёт сформированного фонда капитального ремонта