

Финансовые потребности для реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии г. Тобольска

№ п/п	Наименование мероприятий	Основные технические характеристики				Источник финансирования	Сроки реализации мероприятия в актуализирован ной Схеме теплоснабжения	ИТОГО, тыс. руб. (без НДС)	2018	2019	2020	2021	2022	2023-2027	2028-2032
		Наименование	Ед. изм.	Значение показателя											
		показателя		до	после										
				реализации	реализации										
				(мощность, протяженность	мероприятия										
1. Группа проектов №15 "Реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых агрузок"															
1.1	Строительство котельной взамен котельной №8 для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	Мощность	Г кал/ч	-	1,5	Плата за подключение	2019-2020	12 000		1 200	10 800				
					Итого по Группе проектов 15			12 000	0	1 200	10 800	0	0	0	0
2. Группа проектов №16 "Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы"															
2.1	Вывод из эксплуатации (консервация) котельных №№ 8, 10, 27, 31	Мощность	Г кал/ч	0,637 0,688 1,72 0,86	0	Бюджет (муниципальный или региональный)	2031-2032	2 800							2 800
2.2	Вывод из эксплуатации (консервация) котельной №12	Мощность	Г кал/ч	0,86	0	Бюджет (муниципальный или региональный)	2027	421						421	
2.3	Вывод из эксплуатации (консервация) котельной №18	Мощность	Г кал/ч	4,299	0	Бюджет (муниципальный или региональный)	2027	2 106						2 106	
2.4	Установка системы диспетчеризации	-	-	-	-	Амортизация / Прибыль направленная на инвестиции	2018-2020	23 588	1 959		21 629				
2.5	Установка приборов учета тепловой энергии	-	-	-	-	Бюджет (муниципальный или региональный)	2019	1 329		1 329					
2.6	Реконструкция котельной № 15	Мощность	Г кал/ч	5,159	5,159	Бюджет (муниципальный или региональный)	2019-2021	30 785		3 079	12 314	15 393			
2.7	Реконструкция котельной № 19	Мощность	Г кал/ч	4,759	4,759	Бюджет (муниципальный или региональный)	2018-2020	63 960	4 066	27 914	31 980				
					Итого по Группе проектов 16			124 989	6 025	32 322	65 923	15 393	0	2 528	2 800
3. Группа проектов 17 "Реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования"															
3.1	Ликвидация Городской котельной № 1	-	-	-	-	Бюджет (муниципальный или региональный)	2026-2027	5 475						5 475	
					Итого по Группе проектов 17			5 475	0	0	0	0	0	5 475	0
4. Группа проектов №18 "Новое строительство для обеспечения существующих потребителей"															
4.1	Строительство котельной для объектов мкр. Панин бугор	Мощность	Г кал/ч	0	3,5	Амортизация	2018-2020	49 606	4 113	14 882	30 611				

4.2	Строительство новой БМК мощностью до 18 Гкал/ч взамен существующей котельной № 22	Мощность	Гкал/ч	0	18	Амортизация	2028-2029	192 666							192 666
4.3	Строительство новой БМК мощностью 10 Гкал/ч взамен существующей котельной № 4	Мощность	Гкал/ч	6,019 3,01 0,688 1,72 0,86	10	Амортизация	2031-2032	91 632							91 632
4.4	Приобретение передвижных мобильных котельных для обеспечения потребителей 1 категории в аварийном режиме	Мощность	Гкал/ч	-		Бюджет (муниципальный или региональный)	2021-2022	58 512				29 256	29 256		
4.5	Строительство резервного источника, мощностью 80 МВт	-	-	-	-	Бюджет (муниципальный или региональный)	2023-2027	301 648						301 648	
					Итого по Группе проектов 18			694 065	4 113	14 882	30 611	29 256	29 256	301 648	284 298
Итоговые финансовые потребности для реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии г. Тобольска								836 528	10 138	48 404	107 334	44 649	29 256	309 650	287 098